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BIM - kleiner Aufwand, große Wirkung
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1. BIM IST KEINE SOFTWARE SONDERN 
BESCHREIBT PROZESSE, DATEN UND 
SCHNITTSTELLEN
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VORBEMERKUNGEN

ELEMENTDATENMODELL DATENSATZ

BIM ALS DATENBANK (≠3D)

FILTER
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VORBEMERKUNGEN
BIM ALS PROZESS

0 WEL_TP_BIM 01.03.2019 01.03.2019 26.08.2020 2,62 Jahre ? 1,58 Jahre

1 Grundlagen 04.03.2019 04.03.2019 22.03.2019 4 Tage ? 3 Wochen

2 Planung 04.03.2019 18.03.2019 1 Tag ? 2 Wochen

3 Grundlagen Vermesser 04.03.2019 04.03.2019 08.03.2019 1 Tag ? 1 Woche

4 Festlegung 
Wohnungsmix

18.03.2019 18.03.2019 18.03.2019

5 B u - und 
Funktionsbeschreibung/
Anforderungen

18.03.2019 18.03.2019 18.03.2019

6 Bodengutachten 18.03.2019 18.03.2019 18.03.2019

7 BIM Vorbereitung 04.03.2019 22.03.2019 3 Tage ? 3 Wochen

8 Lastenheft/BAP 
Vorabzug

04.03.2019 08.03.2019 1 Tag ? 1 Woche

9 Auswahl Planer 08.03.2019 08.03.2019

10 Startworkshop 15.03.2019 15.03.2019

11 Finalisierung BAP 18.03.2019 22.03.2019 1 Tag ? 1 Woche
BIM-Manager 18.03.2019 22.03.2019 1 Tag ? 1 Woche

12 Vertragsbaustein BIM 11.03.2019 15.03.2019 1 Tag ? 1 Woche

13 Planerbeauftragung 22.03.2019 22.03.2019

14 Vorentwurf 01.03.2019 23.05.2019 2,8 Wochen ? 2,98 Monate

15 Startbesprechung 01.03.2019 01.03.2019

16 Festlegung Qualitäten und 
Anforderungen

01.03.2019 01.03.2019

17 Angaben Schallschutz 24.09.2018 01.03.2019 14.03.2019 1 Tag ? 2 Wochen

18 Erste Angabe U-Werte 01.10.2018 01.03.2019 01.03.2019

19 Brandschutz Vorkonzept 11.04.2019 25.04.2019 1 Tag ? 2 Wochen

20 Zyklus Rahmendatei 11.03.2019 28.03.2019 3 Tage ? 2,7 Wochen

21 inhaltl. Planung/
Modellierung

11.03.2019 26.03.2019 1 Tag ? 2,3 Wochen

Architekt 11.03.2019 26.03.2019 1 Tag ? 2,3 Wochen

22 Datadrop 1 20.03.2019 26.03.2019 26.03.2019

23 Koordinationsmodell 26.03.2019 28.03.2019 2 Tage 2 Tage

24 Besprechung 28.03.2019 28.03.2019

25 M1 28.03.2019 28.03.2019

26 Zyklus Architektur 28.03.2019 11.04.2019 2 Tage ? 2 Wochen

27 inhaltl. Planung/
Modellierung

28.03.2019 09.04.2019 1 Tag ? 1,6 Wochen

28 Datadrop 2 09.04.2019 09.04.2019

29 Koordinationsmodell 09.04.2019 11.04.2019 1 Tag ? 2 Tage

30 Besprechung 11.04.2019 11.04.2019

31 Zyklus Alle 11.04.2019 25.04.2019 2 Tage ? 2 Wochen

32 inhaltl. Planung/
Modellierung

11.04.2019 23.04.2019 1 Tag ? 1,6 Wochen

33 Datadrop 3 23.04.2019 23.04.2019

34 Koordinationsmodell 23.04.2019 25.04.2019 1 Tag ? 2 Tage

35 Besprechung 25.04.2019 25.04.2019

36 Zyklus Alle 25.04.2019 09.05.2019 2 Tage ? 2 Wochen

37 inhaltl. Planung/
Modellierung

25.04.2019 07.05.2019 1 Tag ? 1,6 Wochen

38 Datadrop 4 07.05.2019 07.05.2019

39 Koordinationsmodell 07.05.2019 09.05.2019 1 Tag ? 2 Tage

40 Besprechung 09.05.2019 09.05.2019

41 M2 09.05.2019 09.05.2019

42 Kostenplanung 23.04.2019 21.05.2019 2 Tage ? 1 Monat

43 Ableitung Vorabzug 
Kostenschätzung

23.04.2019 07.05.2019 1 Tag ? 2 Wochen

44 Ableitung 
Kostenschätzung

07.05.2019 21.05.2019 1 Tag ? 2 Wochen

45 M3 21.05.2019 21.05.2019

46  Prüfung AG 16.05.2019 23.05.2019 1 Tag ? 1 Woche

47 Freigabe Vorentwurf 23.05.2019 23.05.2019

48 Entwurf 09.05.2019 30.07.2019 3 Wochen ? 2,9 Monate

85 Genehmigungsplanung 20.06.2019 06.11.2019 1 Woche ? 4,95 Monate

94 Einreichung Bauantrag 14.08.2019 14.08.2019

95 Ausschreibung/Vergabe 
GU

17.05.2018 14.08.2019 05.02.2020 4 Tage ? 5,75 Monate

102 Ausführungsplanung 14.08.2019 26.08.2020 8M? 1,08 Jahre

156 Schal und 
Bewehrungsplanung

06.11.2019 01.07.2020 1,56 Jahre 8 Monate

220 Bauausführung 12.06.2018 09.10.2019 26.02.2020 2,5 Monate 4,5 Monate
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WEL_TP_BIM

Grundlagen

Planung

Grundlagen Vermesser Vermesser1W

Festlegung Wohnungsmix Bauherr

B u - und Funktionsbeschreibung/Anforderungen Bauherr

Bodengutachten Bauherr

BIM Vorbereitung

Lastenheft/BAP Vorabzug BIM-Manager1W

Auswahl Planer Bauherr; BIM-Manager

Startworkshop BIM-Manager

Finalisierung BAP

BIM-Manager 1T?

Vertragsbaustein BIM 1W

Planerbeauftragung Bauherr

Vorentwurf

Startbesprechung

Festlegung Qualitäten und Anforderungen

Angaben Schallschutz Bauphysik2 Wochen

Erste Angabe U-Werte Bauphysik

Brandschutz Vorkonzept Brandschutz2 Wochen

Zyklus Rahmendatei

inhaltl. Planung/Modellierung

Architekt 1 Tag ?

Datadrop 1

Koordinationsmodell BIM-Manager2T

Besprechung Statik; Architekt; TGA-Planer

M1

Zyklus Architektur

inhaltl. Planung/Modellierung Statik; Architekt; TGA-Planer1,6 Wochen

Datadrop 2

Koordinationsmodell BIM-Manager2T

Besprechung Statik; Architekt; TGA-Planer

Zyklus Alle

inhaltl. Planung/Modellierung Statik; Architekt; TGA-Planer1,6 Wochen

Datadrop 3

Koordinationsmodell BIM-Manager2T

Besprechung Statik; Architekt; TGA-Planer

Zyklus Alle

inhaltl. Planung/Modellierung Statik; Architekt; TGA-Planer1,6 Wochen

Datadrop 4

Koordinationsmodell BIM-Manager2T

Besprechung Statik; Architekt; TGA-Planer

M2

Kostenplanung

Ableitung Vorabzug Kostenschätzung TGA-Planer; Architekt2 Wochen

Ableitung Kostenschätzung TGA-Planer; Architekt2 Wochen

M3

 Prüfung AG Bauherr1W

Freigabe Vorentwurf Bauherr

Entwurf Brandschutz; Statik; Architekt; TGA-Planer; BIM-Man…2,9 Monate

Genehmigungsplanung 4,95 Monate

Einreichung Bauantrag Architekt

Ausschreibung/Vergabe GU 5,75 Monate

Ausführungsplanung 1,08 Jahre

Bauausführung

Q1 / 2019 Q2 / 2019 Q3 / 2019 Q4 / 2019

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

19.02.2019, 09:32 WEL Landau Planungsablauf BIM Compendium Mangement GmbH
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•AUSWIRKUNG AUF 
TERMINPLANUNG 
➡ZYKLENBASIERTE ABLÄUFE 

•AUSWIRKUNG AUF 
BÜROORGANISATION 

•AUSWIRKUNG AUF PROJEKTMANAGEMENT 
➡FRAKTALES ARBEITEN 
➡INTERAKTIVER PROZESS 
➡AGILEM PROJEKTMANAGEMENT!
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1. BIM IST KEINE SOFTWARE SONDERN 
BESCHREIBT PROZESSE, DATEN UND 
SCHNITTSTELLEN 

2. BIM IST EIN BAUSTEIN INNERHALB 
EINER DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/ZukunftBauenFP/2019/band-19.html?nn=396894
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VORBEMERKUNGEN 10

Zukunft Bauen
Forschung für die Praxis | Band 19

Wie viel BIM verträgt ein 
Mittelstandsprojekt?
Manfred Helmus, Prof. Dr.-Ing.
Anica Meins-Becker, Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Agnes Kelm, M. Sc.
Melanie Quessel, M. Sc. Arch.
Matthias Kaufhold, M. A. Wirtsch.-Ing.
Christoph Röhr, Dipl.-Ök.
André Pilling, Dipl.-Ing. Arch.

BIM-Leitfaden für 
den Mittelstand

Ein Projekt der Forschungsinitiative Zukunft Bau des  
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat  
(BMI), betreut vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen  
und Raumordnung (BBR) mit dem Aktenzeichen  
SWD-10.08.18.7-17.09.

Gefördert vom
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/ZukunftBauenFP/2019/band-19.html?nn=396894

1. BIM IST KEINE SOFTWARE SONDERN 
BESCHREIBT PROZESSE, DATEN UND 
SCHNITTSTELLEN 

2. BIM IST EIN BAUSTEIN INNERHALB 
EINER DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE 

3. BIM IST DEFINITIV NICHT MEHR 
EXPERIMENTELL!

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/ZukunftBauenFP/2019/band-19.html?nn=396894
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PRAXISNAHEN NORMEN-RAHMEN
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VORBEMERKUNGEN
1. BIM IST KEINE SOFTWARE SONDERN 

BESCHREIBT PROZESSE, DATEN UND 
SCHNITTSTELLEN 

2. BIM IST EIN BAUSTEIN INNERHALB 
EINER DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE 

3. BIM IST DEFINITIV NICHT MEHR 
EXPERIMENTELL! 

4. VDI 2552 BILDET EINEN 
PRAXISNAHEN NORMEN-RAHMEN 

5. DRUCKFRISCH 

P R A X I S 

Aspekte der Bauausführung und ihre 
Rückwirkung auf die digitale Planung – 
Technischer Bericht



BIM + DIGITALE PLANUNG IN 
DER PRAXIS
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KENNZEICHNUNGEN: BRANDSCHUTZ

BIM + DIGITALE PLANUNG IN DER PRAXIS
DAS MODELL ALS DATENBANK
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BIM + DIGITALE PLANUNG IN DER PRAXIS
DAS MODELL ALS DATENBANK
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BIM + DIGITALE PLANUNG IN DER PRAXIS
„MODULARES“ PLANEN

REGELGESCHOSS

LAYOUT-MASTER

REGELWOHNUNG 
GEFÖRDERT 
BEHINDERTENGERECHT

GESAMTGEBÄUDE
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kombinierte Ausbautypen

Fassadentypen pro Flügel

kombinierte Rohbauten

BIM + DIGITALE PLANUNG IN DER PRAXIS
„MODULARES“ PLANEN

QUELLE: STEFAN FORSTER GMBH
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BIM + DIGITALE PLANUNG IN DER PRAXIS
MODELL + PLÄNE + INFO KOMBINIERT 
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BIM + DIGITALE PLANUNG IN DER PRAXIS
MODERNE IT ALS RÜCKGRAT
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DIGITALISIERUNG AUF DER 
BAUSTELLE
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BIM DURCH DIE HINTERTÜR
DIGITALISIERUNG AUF DER BAUSTELLE
➡SALAMI-TAKTIK: VOM PAPIER ZUM PDF

BAUTAGEBUCH LFD. NR.               SEITE         /

DATUM UHRZEIT ZEICHEN

□ TEMPERATUR   ____________°C □ NEBEL □ KEIN NIEDERSCHLAG

□ WOLKENLOS □ NIESEL □ EIS
□ HEITER □ SCHAUER □ WIND SCHWACH / MITTEL / STARK
□ BEDECKT □ REGEN □ 
□ WOLKIG □ SCHNEE □ 

ANWESENDE

FESTSTELLUNGEN / ANORDNUNGEN / ANWEISUNGEN
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BIM DURCH DIE HINTERTÜR
DIGITALISIERUNG AUF DER BAUSTELLE
➡SALAMI-TAKTIK: VOM PAPIER ZUM PDF
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BIM DURCH DIE HINTERTÜR
DIGITALISIERUNG AUF DER BAUSTELLE
➡SALAMI-TAKTIK: VOM CAD ZUM PDF UND ZURÜCK
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BIM DURCH DIE HINTERTÜR
DIGITALISIERUNG AUF DER BAUSTELLE
➡GUERILLA-TAKTIK: FRAGEN SIE AKTIV NACH EINEM IFC-MODELL
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BIM DURCH DIE HINTERTÜR
DIGITALISIERUNG AUF DER BAUSTELLE
➡BRUTE-FORCE-TAKTIK: ZEIGEN SIE WAS SIE KÖNNEN

DROHNEN + PUNKTWOLKEN

3D-SCANNER DROHNE
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BIM DURCH DIE HINTERTÜR
DIGITALISIERUNG AUF DER BAUSTELLE
➡BRUTE-FORCE-TAKTIK: ZEIGEN SIE WAS SIE KÖNNEN
FOTOGRAMMETRIE

3D-SCANNER
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BIM DURCH DIE HINTERTÜR
DIGITALISIERUNG AUF DER BAUSTELLE
➡BRUTE-FORCE-TAKTIK: ZEIGEN SIE WAS SIE KÖNNEN

FOTOGRAMMETRIE



BIM - kleiner Aufwand, große Wirkung

BIM DURCH DIE HINTERTÜR
DIGITALISIERUNG AUF DER BAUSTELLE
➡BRUTE-FORCE-TAKTIK: ZEIGEN SIE WAS SIE KÖNNEN

ORTHOFOTOS
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BIM DURCH DIE HINTERTÜR
DIGITALISIERUNG AUF DER BAUSTELLE
➡BRUTE-FORCE-TAKTIK: ZEIGEN SIE WAS SIE KÖNNEN
BAUDOKUMENTATION

QUELLE: PIX4D.COM

HANDY-LIDAR
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BIM DURCH DIE HINTERTÜR
DIGITALISIERUNG AUF DER BAUSTELLE
➡BRUTE-FORCE-TAKTIK: ZEIGEN SIE WAS SIE KÖNNEN

QUELLE: PIX4D.COM
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BIM DURCH DIE HINTERTÜR
DANKE! 
FRAGEN?


