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Vorstellung

VY KLEBL

Arbeitsvorbereitung und Betonfertigteilproduktion
fir den Rohbau des assoziierten BIM Referenzprojekts

In Ingolstadt

Referent: Bernhard Heilmeier
Dipl.-Bauing. (FH),
Dipl.-Wirtschaftsing. (FH)

Position: Leiter Technische Software
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VY KLEBL

Welche BIM Ziele haben wir?

Vom BIM zum Multi - BIM

BIM - ein moglicher Datenaustausch?
BIM in der Kalkulation

BIM in der Tragwerksplanung

BIM in der Arbeitsvorbereitung

BIM in der Produktion

BIM in der Bauausfiihrung / Logistik
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BIM — Alles klar?

VY KLEBL
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Welche Ziele haben wir mit BIM?

/Y KLEBL

* fairer, kommunikativer, partnerschatftlicher und ehrlicher Umgang
* Vermeidung von Fehlern und Verschwendung
* frihzeitige Abstimmung der Planung mit einem 3D — Modell

* gemeinsame Detailbesprechung zwischen Planung und
Ausfuhrung

* Planung in Bezug auf Optimierung der Produktion

* an allen Stellen der Prozesskette auf die aktuellen und gultigen
Daten zugreifen

e Storungsfreier Bauablauf

e Medienbruchfreier Datenfluss
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Welche Ziele haben wir mit BIM?
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* Planung in Bezug auf Optimierung der Produktion:

e Serienteile
Derzeitiger Serienfaktor: @ 1,96
Serienfaktor Office Center: & 8,87
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VY KLEBL

Welche BIM Ziele haben wir?

Vom BIM zum Multi - BIM

BIM - ein moglicher Datenaustausch?
BIM in der Kalkulation

BIM in der Tragwerksplanung

BIM in der Arbeitsvorbereitung

BIM in der Produktion

BIM in der Bauausfiihrung / Logistik
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Vom BIM ...

VY KLEBL
Rohbauausfihrung

Tragwerksplanung Fertigteilproduktion

HLS Montage
Ausschreibung

Fassadenmontage
Architekturplanung

Facility Management
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Multi - BIM

VY KLEBL
Produktion

Feinplanung

Grobplanung
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Rickmeldung

Kommissionierung
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Multi - BIM

/Y KLEBL
Produktion

Feinplanung

Grobplanun

B e ] CETETEC

.....

Rickmeldung

Kommissionierung

(Baustellen bezogene Sicht | Werks bezogene Sicht
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VY KLEBL

Welche BIM Ziele haben wir?

Vom BIM zum Multi - BIM

BIM - ein moglicher Datenaustausch?
BIM in der Kalkulation
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BIM in der Produktion

BIM in der Bauausfiihrung / Logistik
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Ein moglicher Datenaustausch
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Welche BIM Ziele haben wir?

Vom BIM zum Multi - BIM

BIM - ein moglicher Datenaustausch?
BIM in der Kalkulation

BIM in der Tragwerksplanung

BIM in der Arbeitsvorbereitung

BIM in der Produktion

BIM in der Bauausfiihrung / Logistik
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BIM in der Kalkulation
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BIM in der Kalkulation
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BIM in der Kalkulation

Gesamtmodell
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Ortbetonmodell Fertigteilmodell Stahlbaumodell
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BIM in der Kalkulation
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Fertigteilmodell
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Treppenhauswande Elementdecken Fertigteilstltzen
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BIM in der Kalkulation
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BIM in der Kalkulation
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BIM in der Kalkulation
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Welche BIM Ziele haben wir?

Vom BIM zum Multi - BIM

BIM - ein mdglicher Datenaustausch?
BIM in der Kalkulation

BIM in der Tragwerksplanung

BIM in der Arbeitsvorbereitung

BIM in der Produktion

BIM in der Bauausfihrung / Logistik






BIM in der Tragwerksplanung



BIM in der Tragwerksplanung



BIM in der Tragwerksplanung
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Welche BIM Ziele haben wir?

Vom BIM zum Multi - BIM

BIM - ein mdglicher Datenaustausch?
BIM in der Kalkulation

BIM in der Tragwerksplanung

BIM in der Arbeitsvorbereitung

BIM in der Produktion

BIM in der Bauausfihrung / Logistik



BIM in der Arbeitsvorbereitung



Erfassung von Planunterlagen

handische Erfassung Maschinelle Erfassung
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Ubersetzen







Welche BIM Ziele haben wir?

Vom BIM zum Multi - BIM

BIM - ein mdglicher Datenaustausch?
BIM in der Kalkulation

BIM in der Tragwerksplanung

BIM in der Arbeitsvorbereitung

BIM in der Produktion

BIM in der Bauausfihrung / Logistik
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2D Plane

3D Modell

Information
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Welche BIM Ziele haben wir?

Vom BIM zum Multi - BIM

BIM - ein mdglicher Datenaustausch?
BIM in der Kalkulation

BIM in der Tragwerksplanung

BIM in der Arbeitsvorbereitung

BIM in der Produktion

BIM in der Bauausfuhrung / Logistik
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Fertigteilabruf
von der
Baustelle

Kommissionierung
und Lieferung
vom Werk






fair, kommunikativ, partnerschatftlich, ehrlich






