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BIM

Planungsprozess Fassade

Vorstellung	Musterplanungsprozess	Fassade	„Zeitstrahl“	gesamt

pbb Ingolstadt / Berlin    - 1991 - 2016   - 75 Mitarbeiter   - aller Disziplinen
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Planung	Rohbau
Modell	Allplan	
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Planung	Fassade
Modell	SketchUp
Pläne	2D	Allplan
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Planung	Rohbau
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Ausführung
Digitale	Vermessung
„point cloud“
Visualisierung		der
Abweichungen	in	Reshaper
Ansichten	als	dwg
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Abgleich	Planung/Ausführung

Mit	dem	Ergebnis	der	Vermessung	und	den	Typenmodellen des	Herstellers	wird	das	
Ausführungsmodell	 erstellt:

Ausführungsachsen

Festlegung:	
- Abstand	der	Fassadenebene	 zum	Rohbau,	Anpassung	Anschlussdetails
- Änderung	 von	Achsen	zum	Ausgleich	 der	Rohbau-Toleranzen	- Fensterbreiten
- Platzierung	der	einzelnen	Fenstertypen

- Maximaler	Abstand	der	Rasterachsen	ergibt	sich	aus	Plattenmaterial
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Datenaustausch	
- mit	Angebots-
- und	Produktionsdaten

- 2D	und	3D	Daten
- LOD	200/	LOD	300
- Baugruppenhierarchie
- Bauteilinformationen
- Attributeigenschaften
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Datenaustausch	
- mit	Angebots-
- und	Produktionsdaten

- 4	Fenstertypen
- für	OG	1	– OG	3
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Typenmodelle

Übergabe	detaillierter
Modelldaten	z.B.	als	
dwg,	dxf,	sat,	skp,	etc.
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Ausführungsraster

Ein	neues	Raster	wird	
ausgemittelt	zwischen	den
Öffnungen,	Abweichungen
platziert

Toleranzen	bis	zu	6,5	cm	zur
Planung	!	Nacharbeit		des	
Rohbauunternehmens	ist
teilweise	nötig.
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Platzierung	der	
Typenmodelle
Einzelne	Fenstertypen
werden	auf	das	neue
Ausführungsraster	gesetzt.
Dahinter	das	Planungs-
modell Rohbau.

Realisierte Projekte

Projekte in Planung
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Planungsstand	Ausführung
Wird	an	ausführende	Firma	übergeben

Realisierte Projekte

Projekte in Planung

Übergabe	an	Schüco zur	Ausführung
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Vielen Dank!
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