
BIM im Innenausbau

VW Financial Center Braunschweig



Wir machen jetzt BIM !?





Anputzschiene 

Außeneck

Mehrere Schichten

- Malerflächen / Fließen

- Putzflächen

- Wand



• Forschen und lernen

• Kein vor Ort-Aufmaß.

• Massen für AZ aus Modell verwenden.

• Massen mit Faktor in Abschlagszahlung  (GK-Wand 60%)

• Fertigstellungsmeldung und Faktor zur 

Prüfung von Lindner Projektleitung an Bauleitung.

• Fertigstellungsstatus, Faktor und Datum soll Nachvollziehbar im 

Zentralmodell protokolliert werden.

• Rechnungsschreibung über Standard Systeme (Libero | ERP)

Sekundär Ziele:



Auf geht’s!

Massen sind fast alle im Modell verfügbar und mit Autodesk Revit filterbar

Ein Objekt mehrere LV-Positionen und Einheiten!

Im Zentralmodell müssten sehr viele 

zusätzliche Parameter angelegt werden.



Baustelle meldet Fertigstellung

Import in MWM-Libero 

Export Excel – für DA11S

Verknüpfung LV-Position mit Modell

Rechnungsstellung über ERP Sys.

Übertrag Daten in Revit Modell

E
x
p

o
rt

 /
 I
m

p
o

rt

Zentral Modell - Import

Filter für AZ erstellen





Nachprüfbare Massen für Lindner

• Kontrolle im MWM Libero der einzelnen 

Abschlagszahlungen nicht ohne Behelfsweg möglich. 

REB-Blattadressen änderten sich bei gleichen Bauteil. 

• Zu 100% Nachvollziehbar nur in Software Desite



Modellbasierte Massenüberprüfung

Die Prüfkriterien sind.

Fertigstellungsdatum (vor Ort / Modell)

Faktor (vor Ort / Modell)

Eindeutiges Kennzeichen (aus Zentralmodell)

Auflistung von Kennzeichen und LV-Positionen. 

Nachprüfbare Massen für Auftraggeber





Lindner – Ihr Partner für Gebäudehülle, 

Komplettausbau, Isoliertechnik und 

baurelevante Dienstleistungen.

Perspektiven ändern –

Neues entdecken. 


